

Appel à Projet du Conseil Départemental 64
 "Concourir au développement des pratiques sportives et de loisirs en milieu naturel"

Calendrier prévisionnel

		2019				2020				2021
		Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	février	Mars	Avril	
PLR Version 1	Instance délibérative	CC du 29/09/19 - Délibération Dépôt du dossier au CD64 Plan de financement								
	Aménagements	Lancement des consultations : Fourniture de signalétique Fourniture de mobilier Pose de signalétique et balisage		Analyse des offres	Notifications	Livraison de la fourniture				
						Pose de la signalétique et balisage				
	Entretien	Lancement de la consultation : Entretien et balisage annuel 2020-2023			Analyses et notifications		Entretien annuel des itinéraires			
	Communication	Lancement de la consultation : Production de contenu		Analyse des offres Notification	Mission du prestataire		Remise de la production			
Travail sur le Plan de Communication										
			Lancement de consultation: Outils de communication 2020	Analyse des offres Notification	Elaboration des outils		Diffusion des outils de communication			
						Mise à jour de la base de données SIRTAQUI				

PLR Version 2	Aménagements	Lancement de la consultation : Création du PLR - Version 2	Analyse des Offres Notifications	Etude des itinéraires							
	Entretien				Aménagements						
	Communication				Avenants au marchés d'entretien						
					Mise à jours des outils						