

# Plan d'actions de mise en accessibilité numérique

Année 2022















# **Sommaire**

n
3
3
3
4
4
. 4
6
a 6
ns 9



# 1. Rappel du cadre de réalisation du plan d'action annuel

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

#### Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée maximale de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites Web et les applications mobiles accessibles à tous et plus particulièrement conformes au Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites Web et des applications mobiles de Communauté Pays Basque a été publié le : 29 avril 2021 et est disponible à la consultation à cette adresse : <a href="https://www.communaute-paysbasque.fr/declaration-rgaa">https://www.communaute-paysbasque.fr/declaration-rgaa</a>.

#### ▶ Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné de plans d'actions annuels qui détaillent les opérations programmées et mises en œuvre ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2022 associé au schéma pluriannuel 2021-2023. Il succède ainsi au plan annuel 2021.

Il présente un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2022, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état



d'avancement et de réalisation. Il est à noter que la plupart des actions identifiées en 2021 se poursuivent en 2022.

#### ▶ Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Mise à jour	Date
001	21/07/2022
002	07/06/2023

#### Méthodologie

L'élaboration et la mise en place du plan d'actions sont portées par le Vice-Président en charge de l'Accessibilité universelle du territoire. L'animation est assurée par Claudine CELHAIGUIBEL, référente accessibilité numérique (accessibilite@communaute-paysbasque.fr).

La définition des actions s'appuie notamment sur des instances politiques, en lien avec les ambitions établies dans le schéma pluriannuel, à savoir le réseau Élus des Commissions communales / Commission intercommunale pour l'accessibilité (CCA / CIA).

# 2. Présentation du plan et suivi des actions

Dans le schéma pluriannuel, deux ambitions ont été établies :

Portant sur le périmètre fonctionnel et technique de la Communauté Pays
 Basque (relevant des obligations réglementaires) :



- Ambition 1. Mettre tout en œuvre pour garantir la conformité au Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) des supports numériques placés sous la responsabilité de la Communauté Pays Basque ;
- Fléchant les 158 communes membres de la Communauté (par-delà les obligations réglementaires) :
  - Ambition 2. Accompagner les communes du territoire dans la mise en conformité de leurs supports numériques.

Les ambitions sont déclinées en actions annuelles, chacune faisant l'objet d'un suivi. Les tableaux ci-dessous décrivent chaque action et en précise le statut (à mettre en œuvre et, la période visée ; en cours ; réalisée) :

- Un premier tableau restitue des actions générales liées à la mise en œuvre du schéma pluriannuel et des plans d'actions 2021, 2022 et 2023.
   Il sera commun aux trois plans ;
- Les trois tableaux suivants renvoient aux deux ambitions du schéma pluriannuel.



### ▶ Élaboration et suivi du schéma et des plans d'actions

Action	Description	Bilan
Mise en place du		
plan d'actions	Définition des actions	Réalisé
2022		
Recensement	<ul> <li>Mise à jour du périmètre fonctionnel et technique de la CAPB : inventaire des sites Internet / Intranet, des applications mobiles</li> </ul>	Réalisé
Recensement	<ul> <li>Définition du périmètre fonctionnel et technique de la CAPB : inventaire des applications métier utilisant un navigateur Web</li> </ul>	Reporté en 2023
Indicateurs	<ul><li>Identification des indicateurs de suivi</li><li>Bilan à 12 mois</li></ul>	Réalisé

 Ambition 1 - Mettre tout en œuvre pour garantir la conformité au Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) des supports numériques placés sous la responsabilité de la Communauté Pays Basque

Conformément au Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), les actions portant sur les supports numériques de la Communauté Pays Basque s'inscrivent dans un des registres d'actions suivants :

- Ressources humaines et financières (« Ressources »);
- Organisation mise en place (« Organisation »);
- Procédures administratives (« Procédures ») ; et
- Accompagnement des projets numériques (« Projets »).



Action	Description	Registre d'actions	Bilan
Animation du réseau de référents / contributeurs internes	<ul> <li>Organisation de temps d'échanges réguliers avec les chargés de communication et, au cas par cas, avec les Directions métier</li> <li>Poursuivre la mise place de procédures de travail avec les structures « satellite » de la Communauté Pays Basque</li> </ul>	Organisation	Réalisé
Formation	<ul> <li>Formation à la conduite d'audit des référents accessibilité numérique</li> </ul>	Ressources	Réalisé
Mise en place d'une boîte à outils	<ul> <li>Rédaction de fiches opérationnelles à destination des agents</li> <li>Production de documents types (exemple : actes réglementaires)</li> </ul>	Organisation Projets	Partiellement réalisé Poursuite en 2023
Mise en place de modules de formations	<ul> <li>Construction des modules de formation en interne :</li> <li>Contenus accessibles</li> <li>Accompagnement d'un projet numérique</li> </ul>	Ressources Organisation Projets	Partiellement réalisé Poursuite en 2023
Suivi du canal de signalement	<ul> <li>Suivi au quotidien des demandes formulées par les usagers et réponse apportée dans les 48 heures</li> <li>Mise en place de procédures de traitement</li> </ul>	Organisation	Réalisé
Réalisation de déclarations de conformité reposant sur des audits de conformité	<ul> <li>Recours à des prestations externes :</li> <li>6 déclarations d'accessibilité</li> <li>2 mises à jour de déclaration (évolution RGAA 3.0 à RGAA 4.1)</li> </ul>	Projets	Partiellement réalisé À ce jour : · 2 déclarations · 1 mise à jour









Action	Description	Registre d'actions	Bilan
Réalisation d'audits d'évaluation	<ul> <li>Évaluations régulières menées en interne sur un échantillon de pages choisies de façon aléatoire</li> </ul>	Projets	Partiellement réalisé Poursuite en 2023
Afficher la conformité sur les sites Web	<ul> <li>Préciser sur les pages d'accueil de chaque site Web sa conformité</li> <li>Créer une page Accessibilité atteignable depuis chaque page du site Web concerné contenant, le cas échéant, la déclaration de conformité et systématiquement, un canal de signalement</li> </ul>	Projets	Partiellement réalisé Poursuite en 2023
Groupe de testeurs	<ul> <li>Mettre en place un groupe de testeurs en situation de handicap pour accompagner la CAPB dans l'amélioration de ses services en ligne</li> </ul>	Projets	Réalisé



# Ambition 2 - Accompagner les communes du territoire dans la mise en conformité de leurs supports numériques

Action	Description	Bilan
Animation du réseau RAN (référents	<ul> <li>Organisation de 2 réunions réseau référents accessibilité</li> </ul>	Partiellement réalisée
accessibilité numérique)	numérique	1 réunion organisée
		Réalisée 3 modules de formation mis en place :
Mise en place de modules de formation	<ul> <li>Mise en partage des modules mentionnés ci-dessus au sein du réseau RAN</li> </ul>	<ul> <li>Contribuer de façon accessible</li> <li>Tester rapidement son site internet</li> <li>Rédiger son schéma pluriannuel d'accessibilité numérique</li> </ul>
Mutualisation pour la réalisation du schéma pluriannuel	<ul> <li>Mise en place de l'accompagnement auprès des communes devant aboutir à la publication, pour chaque commune volontaire, de leur schéma pluriannuel et de leur premier plan d'actions</li> </ul>	Non réalisée  Nouvelle méthode d'accompagnement à poser et à déployer en 2023
Animation du projet Elgar-Web	<ul> <li>Projet de mutualisation, s'agissant de leur permettre aux communes de créer, à partir d'un socle commun, des sites internet communaux accessibles et écoconçus tout en maîtrisant leurs dépenses</li> </ul>	Réalisé dans sa partie développement et mise à disposition du socle commun à l'automne 2023

