
Tram’Bus  1– Planning Prévisionnel Général
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Tranche B Bayonne Nord & sud 16 mois

Tranche D – Bayonne centre

14 mois

Travaux Pont St Esprit – Ville 
de Bayonne 10mois

Biarritz
Tranche C

20 mois

Tranche A : Anglet

17 mois

Tram’Bus 1

Janvier 2018

=> Planning prévisionnel susceptible d’évoluer en fonction  de l’avancement des études

Tranches Optionnelles 6 mois

Rive Droite

Rive Gauche 
(Présentation Projet en 

février 2018)

11 mois


