

MARCHES PUBLICS

EXE10

Modification de Marché N°1

A - Identification de l'entité adjudicatrice.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
15, avenue Foch
CS 88507
64185 BAYONNE CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

GROUPEMENT COLAS SO / SO.BA.MA.T. / ETPM
PARC D'ACTIVITES DE LAHONCE
RUE ERRECART
64990 LAHONCE

C - Objet du marché public.

■ **Objet du marché public :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Tram'bus 1 - Tranche B - Lot 1 Bayonne Nord et Sud

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 26/12/2016**

■ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 36 mois.**

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **9 525 613,05 €**
- Montant TTC : **11 430 735,66 €**

D - Objet de la modification de marché.

■ Modifications introduites par la présente modification de marché :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Les 40 nouveaux prix en annexe ont trois origines :

- Aléas techniques :
 - Cloutage du parking relais pour défaut de portance ;
 - Substitutions de sols, modifications de réseaux, et autres aléas de chantier.
- Adaptation du projet :
 - Réalisation de revêtements provisoire sur les quais ;
 - Mise en place de fourreaux supplémentaires.
- Demandes de la Ville :
 - Libération chantier pour réalisation riveraine ;
 - Inversion du sens nique Bd du BAB.

■ Incidence financière de la modification :

La modification de marché a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI


Montant de la modification de marché :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : **692 581,55 €**
- Montant TTC : **831 097,86 €**
- % d'écart introduit par l'avenant : **7,27 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **10 218 194,60 €**
- Montant TTC : **12 261 833,52 €**

E - Signature du titulaire du marché public.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Simon LEMOINE Chef d'Agence	Lahon, 62210/18	


(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature de l'entité adjudicatrice.

A : Bayonne, le 25 OCT. 2018

Signature
(représentant de l'entité adjudicatrice)

Le Président du Syndicat des Mobilités



Claude OLIVE

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.)

0105 130 25

[Signature]

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.)

