A - ldentification de

Syndicat des mobilités Pays Basque - Adour
15, avenue Foch

CS 88507

64185 BAYONNE CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public.

Groupement: EGIS France — Alfred PETER - Patrick AROTCHAREN

Mandataire :

EGIS France

Heliopodle — Bat D — 33-43 Avenue Georges POMPIDOU
BP 13115

31131 BALMA CEDEX

Tél. 05.62.18.18.00 - Fax 05.62.18.18.11

SIRET 493 334 429 00559

Cotraitants :

Atelier Alfred Peter Paysagiste

15 avenue de la Paix — BP 50264 — 67007 Strasbourg Cedex
SIRET 419 1059 11 000 20

Societé d'Architecture Patrick Arotcharen
4 rue Monrejau — 64 100 Bayonne
Ordre architectes Aquitaine : S13062

du marché public.

B Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché 12.017 — Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de la ligne 1 de transport en commun en
site propre (Bayonne, Anglet, Biarritz).

H Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 05 octobre 2012

B Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 96 mois

B Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA: 196 %
=  Montant HT : 3.414.305,00 €
=  Montant TTC: 4.083.508,78 €

Montant du marché suite a I'avenant n°1 du 29 janvier 2013 :

= TauxdelaTVA:19,6 %
=  Montant HT : 3.435.885,00 €
* Montant TTC: 4.109.318,46 €
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Montant du marché suite a I'avenant n°2 du 6 mai 2013 ;
= TauxdelaTVA:19,6%
=  Montant HT : 3.441.385,00 €
= Montant TTC : 4.115.896,46 €

Avenant n°3 : sans incidence financiére.

Montant du marché suite a I'avenant n°4 du 22 janvier 2014 :
» TauxdelaTVA:196%
= Montant HT : 3.470.805,00 €
= Montant TTC:4.151.082,78 €

Montant du marché suite a l'avenant n°5 du 6 novembre 2015 :
» TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 3.626.615,00 €
* Montant TTC : 4.338.054,78 €

Montant du marché suite a I'avenant n°6 du 04 juillet 2016 :
* Tauxdela TVA:20%
=  Montant HT : 3.793.484,17 €
* Montant TTC : 4.583.297,28 €

Montant du marché suite a I'avenant n°7 du 11 janvier 2018 :
* Tauxdela TVA:20%
* Montant HT : 3.955.594,17 €
* Montant TTC: 4.746.713,00 €

D - Objet de la modificat
B Modifications introduites par la présente modification de marché :

En application des articles 139 et 140 du décret du 25 Mars 2016, un marché public peut étre modifie, dans la
mesure ol le montant des modifications reste inférieur & 50% du montant du marché initial, lorsque des [...]
services supplémentaires, quel gu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le
marché public initial, a la double condition qu’un changement de titulaire :

- Soit impossible pour des raisons économigues ou techniques tenant notamment a des exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services, ou installations existants achetés dans le
cadre du marché public initial ;

- Présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des colts pour I'acheteur.

Le présent marché de maitrise d'ceuvre de la ligne 1 du Tram’Bus s'inscrit aujourd’hui dans une nécessaire
continuité d'aménagement sur 'ensemble de la ligne. En effet, le découpage des travaux a induit un demarrage
simultané de ces travaux dans quatre zones géographiques distinctes (Bayonne Nord, Bayonne rive droite, Anglet
et Biarritz) avec pour objectif de faire se connecter 'ensemble des différents aménagements & la date de réception
des travaux. Le planning imposé pour la ligne 1 (réception des travaux en Juin 2019) apparait comme une
contrainte extrémement forte pour une opération d'aménagement de cette ampleur. Au regard de ces élements, il
apparait matériellement impossible (délais de consultation, temps de réappropriation des études et uniformité des
aménagements a conserver) de changer d'équipe de maitrise d'ceuvre a ce stade d'avancement. Outre les délais
de consultation et le temps de réappropriation de toutes les études préalables (dossier environnemental, études
déplacements, réseaux, ...) nécessaires pour un projet de cette ampleur et de cette complexite,

Marché 12.017 — Mission de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de la ligne A1 de transport en commun en
site propre (Bayonne, Anglet, Biarritz)



Il apparait également impossible, de par la composition de I'équipe et la présence d'architectes qui impriment leur
. vision personnelle au projet, de garantir une continuité architecturale sur 'ensemble des secteurs concernés par les

travaux.

Une modification de I'équipe de maitrise d'ceuvre a ce stade de I'opération présenterait donc un indéniable

inconvénient majeur au-dela de 'augmentation substantielle des colts pour le maitre d’ouvrage.

Plusieurs origines peuvent justifier les modifications apportées au marché de maitrise d'ceuvre initial. Celles-ci, si
elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale n'auraient manifestement pas attiré davantage
d’'opérateurs économiques, ni permis 'admission d'autres opérateurs économiques, ni permis le choix d'une offre
autre que celle retenue. De méme, elles ne permettent pas de modifier I'équilibre économique du marché public en
faveur du titulaire d'une maniére qui n'était pas prévue dans le marché public initial ; elles ne modifient pas
(considérablement) 'objet initial du marché et elles n’ont aucunement pour effet de remplacer le titulaire initial par
un nouveau titulaire. Les modifications apportées au marché peuvent donc étre considérées comme non
substantielles au sens de I'article 139 :

1°. Des modifications rendues nécessaires en cours de chantier suite a des aléas, imprévus ou contraintes
extérieures non identifiables dans le cadre de la consultation initiale et non imputables a la maitrise d’ceuvre :
- Modification du projet au droit de la place St Jean & Anglet suite & des contraintes d’acquisitions fonciéres :
FMP-37 et FMP-38 : Montant:  9.225,00 € HT

- Etudes complémentaires pour modifier la position de bornes escamotables et de caméra en provisoire
(contraintes de sireté) .
FMP-50 : Montant:  8.190,00 € HT

- Reprise et compléments d'études au regard des imprécisions des documents de récolements de
concessionnaires (eau potable et assainissement):
FMP-39 (assainissement) et FMP-44 (eau potable) : Montant:  8.150,00 € HT

- Etudes supplémentaires liées a I'évolution du traitement du désamiantage sur Biarritz (contraintes imposées
par la DIRECCTE suite au diagnostic amiante)
FMP-45 : Montant:  12.000,00 € HT

- Evolution des quais du P+R Navarre dans le cadre des ajustements techniques induits notamment par le
nouveau matériel roulant (non défini a 'origine) et son systeme de charge (mat et pantographe)
FMP-34 ; Montant:  7.550,00 € HT

- Modification du profil en travers de l'avenue de Biarritz pour garantir une continuité piétonne et cyclable
(recommandations des associations et des commissaires-enquéteurs de la DUP)
FMP-43 : Montant:  39.050,00 € HT

- Adaptation du projet d’'aménagement pour intégrer les évolutions du réseau de bus Chronoplus 2019
(connexion a créer et modification de position de quais/stations)
FMP-36 (connexion), FMP-40 (quais BAB), FMP-42 (station Légion Tchéque) : Montant:  13.300,00 € HT

2°. Des évolutions de programme rendues nécessaires pour donner plus de cohérence d’ensemble ou intégrer des
contraintes lieées aux évolutions réglementaires inhérentes a un projet s'étalant sur plusieurs années :

- Intégration d'un projet de Pdle d’Echanges Multimodal au droit de la gare de Bayonne (opportunité de réaliser
des travaux dans le planning des aménagements pour éviter une reprise a postériori) : conception (intégrant
plusieurs versions de configuration pour répondre a I'ensemble des contraintes —-SNCF, ABF, ...-) et suivi des
travaux
FMP-49 (PEM 3 versions), FMP-51 (mission PEM): Montant:  96.870,00 € HT

- Reprises des études d'aménagement de la rive gauche a Bayonne (contraintes ABF, coordination avec les
travaux de reprise du parking Charles de Gaulle par la Ville, adaptaticns de projet pour conserver les arbres et
permettre 'aménagement des bords a quai)

FMP-53 : Montant:  128.350,00 € HT

- Nécessité de réaliser un permis d’aménager sur I'ensemble du périmétre Tram'Bus et conception du square
Ixelles (cheminements et circulations en lien avec les quais « terminus » de Javalquinto) & Biarritz :
FMP-48 (permis d'aménager), FMP-46 (square Ixelles) : Montant:  46.500,00 € HT

- Modification du projet d'aménagement dans le tunnel de Sabalce pour tenir compte des évolutions
réglementaires :
FMP-41 : Montant : 3.600,00 € HT
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- Modification et etudes complémentaires des projets d'éclairage pour uniformiser le projet avec certains
espaces publics communaux :
FMP-35 (Anglet) et FMP-47(Biarritz) Montant:  26.730,00 € HT

3°. Des allongements des délais de validation ou de durées de certains éléments de mission inhérents au retard de
décision de la maitrise d'ouvrage :
FMP-33 (modifications des délais de visa) . Montant : 36.200,00 € HT

H |ncidence financiére de la modification :

La medification de marché a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

[] NON X oul

Montant de la modification :

* TauxdelaTVA:20%

= Montant HT ; 435.715,00 €

= Montant TTC: 522.858,00 €

= % d'écart introduit par la modification : 12,80 %

* % d'écart cumulé (pour tous les avenants et la présente modification) : 28,62%

Part EGIS Villes & Transports : 338.095,00 €HT
Part agence Patrick AROTCHAREN: 78.132,00 €HT
Part Alfred PETER: 19.488,00 €HT

Nouveau montant du marché public :
* TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 4.391.309,17 €
= Montant TTC: 5.269.571,00 €
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lignature du titulaire du marché public ou

Nom, prénom et qualité I ; :
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

)A)O\\(\ @Q’OOG\’U‘EZ \n\a, ,
losgnse Vills M I los
Ces VLE{% JAl rac\g%;c : ‘f 33.43

Qe mpldm
pafma Cedex
ax 056 62 18 18 11
YA-FR 04 483 324 429

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A Bayonne, le 77 NOV. 2018

Le Présidant,

Claude OLIVE
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B En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A e

Signature du titulaire,

m En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

B En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heuré d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
'accord-cadre.)

L ) @ ion de la ligne A1 de transport en commun en
FPote certifie exacutaine

- Par publication ou notification le 2201142018
- Partransmission au Contrdle de Lagalita le 2201102018



