

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2018

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel	PONS Yves	BISAUTA Martine
BAUDRY Paul	SALDUCCI Jean-Paul	BONNAMY Eric
CHARRON Martine	THEBAUD Marie-Ange	CACHENAUT Bernard
DARRIBEROUGE Louis		CARASCO Olivier
ETCHEGARAY Jean-Pierre		CARPENTIER Vincent
ETCHEGARAY Jean-René		DAGORRET François
HACALA Germaine		FOURNIER Jean-Louis
HIRIART-URRUTY Argitxu		GONZALES Christian
HOURCADE Robert		KEHRIG COTTENÇON Chantal
IBARLUCIA Michel		LAFLAQUIERE Jean-Pierre
IRIGOYEN Jean-François		LASSERRE-DAVID Florence
JUHEL Laurent		NARBAIS-JAUREGUY Eric
LESPADE Jean-Marc		NOUSBAUM Pierre-Marie
MENDIBURU Paul		VEUNAC Jacques
OLIVE Claude		VEUNAC Michel

Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
NEYS Philippe	ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe

Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
HAYE Ghislaine	THEBAUD Marie-Ange
SOROSTE Michel	ETCHEGARAY Jean-René

Secrétaire de Séance : Paul MENDIBURU

OJ N°17 : MODIFICATION AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DE LA LIGNE 1 POUR LE TRAM'BUS

Dans le cadre du projet de Tram'Bus, la maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi des travaux d'infrastructures de la ligne 1 est assurée par le groupement EGIS/Patrick Arotcharen/Alfred Peter, représenté par son mandataire EGIS.

Depuis sa notification en 2012, le marché initial a fait l'objet d'avenants pour intégrer des imprévus et certaines modifications de programme. Ainsi, le marché, d'un montant initial de 3.414.305,00 €HT, a été porté à la somme de 3.955.594,17 €HT.

A ce stade de l'opération, au regard des évolutions apportées et des nouveaux aléas rencontrés, il s'avère nécessaire de modifier à nouveau le marché de maîtrise d'œuvre de la ligne 1. Les modifications induites répondent aux critères énoncés aux articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016 dans la mesure où « les [prestations] supplémentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenues nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire :

- Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services, ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

- Présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur. »

A ces conditions, « le marché public peut être modifié, dans la mesure où le montant des modifications reste inférieur à 50% du montant du marché initial ».

En effet, conformément au projet de modification de marché joint en annexe, les évolutions apportées au marché de maîtrise sont de trois ordres :

- des modifications rendues nécessaires en cours de chantier suite à des aléas, imprévus ou contraintes extérieures non identifiables dans le cadre de la consultation initiale et non imputables à la maîtrise d'œuvre (97.465,00€HT);
- des évolutions de programme rendues nécessaires pour donner plus de cohérence d'ensemble ou intégrer des contraintes liées aux évolutions réglementaires inhérentes à un projet s'étalant sur plusieurs années (302.050,00€HT) ;
- des allongements des délais de validation ou de durées de certains éléments de mission inhérents au retard de décision de la maîtrise d'ouvrage (36.200,00€HT).

Le montant de la modification n°1 au marché est de 435.715,00 € HT et porte le nouveau montant financier du marché de maîtrise d'œuvre à 4.391.309,17€ HT, soit une évolution de 28,62% par rapport au marché initial.

Après avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie le 13 septembre, le Comité syndical est invité à :

- valider la proposition de modification du marché ci-annexée;
- autoriser le Président à sa signature.

ADOpte A L'UNANIMITE

*Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.
Certifié exécutoire.*

*Transmis à la Sous-Préfecture
De Bayonne le ... 19 OCT. 2018 ...
Affiché le ... 19 OCT. 2018*

Le Président,

Claude OLIVE

