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Titulaires présents Excusés
ALZURI Emmanugl PONS Yves BISAUTA Martine
BAUDRY Paul SALDUCCI Jean-Paul BONNAMY Eric
CHARRON Martine THEBAUD Marig-Ange CACHENAUT Bernard
DARRIBEROUGE Louis CARASCO Olivier
ETCHEGARAY Jean-Pierre CARPENTIER Vincent
ETCHEGARAY Jean-René DAGORRET Frangois
HACALA Gemaing FOURNIER Jean-Louls
HIRIART-URRUTY Argitxu GONZALES Chrisfian
HOURCADE Robert KEHRIG COTTENGON Chantal
IBARLUCIA Michel LAFLAQUIERE Jean-Pierre
IRIGOYEN Jean-Frangois LASSERRE-DAVID Florence
JUHEL Laurent NARBAIS-JAUREGUY Eric
LESPADE Jean-Marc NOUSBAUM Pierre-Marie
MENDIBURU Paul VEUNAC Jacques
OLIVE Claude VEUNAC Michel
Suppléants présents mandatés par des titulaires
Titulaires excusés Suppleants désignés
NEYS Philippe ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe
Procurations de titulaires excusés a des titulaires
Titulaires excusés Titulaires désignés
HAYE Ghislaine THEBAUD Marie-Ange

| SOROSTE Michel ETCHEGARAY Jean-René

Secrétaire de Séance : Paul MENDIBURU

OJ N°17 : MODIFICATION AU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE DE LA LIGNE 1 POUR LE TRAM'BUS

Dans le cadre du-projet de Tram'Bus, la maftrise d'ceuvre pour fa conception et le suivi des travaux d'infrastructures
de laligne 1 est assurée par le groupement EGIS/Patrick Arotcharen/Alfred Peter, représenté par son mandataire
EGIS. - E

Depuis sa notification en 2012, le marché initial a fait ['objet d'avenants pour intégrer des imprévus et certaines
modifications de programme. Ainsi, le marché, d’'un montant initial de 3.414.305,00 €HT, a été porté 2 la somme
de 3.955.594,17 €HT.

A ce stade de l'opération, au regard des évolutions apportées et des nouveaux aléas rencontrés, il s'avére
nécessaire de modifier & nouveau le marché de malftrise d'ceuvre de la ligne 1. Les modifications induites répondent
aux criteres énoncés aux articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016 dans la mesure ol « les [prestations]
supplementaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenues nécessaires et ne figuraient pas dans le marché
public initial, & la double condition qu'un changement de fitulaire :
~ Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment & des exigences
d'inferchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services, ou installations existants

achetés dans le cadre du marché public initial ;
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—  Présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des colts pour
l'acheteur. »

A ces conditions, « le marché public peut étre modifié, dans la mesure ol le montant des modifications reste
inférieur & 50% du montant du marché initial ».

En effet, conformément au projet de modification de marché joint en annexe, les évolutions apportées au marché
de maitrise sont de trois ordres
— des modifications rendues nécessaires en cours de chantier suite & des aléas, imprévus ou contraintes

extérieures non identifiables dans le cadre de la consultation initiale et non imputables a la maftrise
d’ceuvre (97.465,00€HT),;

— des évolutions de programme rendues nécessaires pour donner plus de cohérence d'ensemble ou
intégrer des contraintes liées aux évolutions réglementaires inhérentes & un projet s'etalant sur plusieurs
années (302.050,00€HT) ;

— des allongements des délais de validation ou de durées de certains &léments de mission inhérents au
retard de décision de la maitrise d'ouvrage (36.200,00€HT).

Le montant de la modification n°1 au marché est de 435.715,00 € HT et porte le nouveau montant financier du
marché de maitrise d'ceuvre & 4.391.309,17€ HT, soit une évolution de 28,62% par rapport au marché initial.

Aprés avis favorable de ia commission d'appel d'offres réunie fe 13 septembre, le Comité syndical est invité &

- valider la proposition de modification du marché ci-annexée;
- - autoriser le Président & sa signature.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent,
Certifié exécuioire.

Transmis a la Sous-Préfecture

De Bayonne le 170(:'[2["3
Afiché le ... 19 0CT,.2018

Claude OLIVE

BASQUE-ADOUR
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Pote certifie executoire

- Par publication ou notification le 191002018
- Partransmission au Contrdle de Lagalité le 1951002018



