

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2018

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel	PONS Yves	BISAUTA Martine
BAUDRY Paul	SALDUCCI Jean-Paul	BONNAMY Eric
CHARRON Martine	THEBAUD Marie-Ange	CACHENAUT Bernard
DARRIBEROUGE Louis		CARASCO Olivier
ETCHEGARAY Jean-Pierre		CARPENTIER Vincent
ETCHEGARAY Jean-René		DAGORRET François
HACALA Germaine		FOURNIER Jean-Louis
HIRIART-URRUTY Argitxu		GONZALES Christian
HOURECADE Robert		KEHRIG COTTENÇON Chantal
IBARLUCIA Michel		LAFLAQUIERE Jean-Pierre
IRIGOYEN Jean-François		LASSERRE-DAVID Florence
JUHEL Laurent		NARBAIS-JAUREGUY Eric
LESPADE Jean-Marc		NOUSBAUM Pierre-Marie
MENDIBURU Paul		VEUNAC Jacques
OLIVE Claude		VEUNAC Michel

### Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
NEYS Philippe	ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe

### Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
HAYE Ghislaine	THEBAUD Marie-Ange
SOROSTE Michel	ETCHEGARAY Jean-René

**Secrétaire de Séance :** Paul MENDIBURU

### **OJ N°14 : MODIFICATION N°1 DU MARCHÉ TRAM'BUS 1 TRANCHE A (ANGLET ET BAYONNE) LOT 1 VOIRIE - TERRASSEMENT - ECLAIRAGE**

Dans le cadre du projet de Tram'Bus, le Syndicat des mobilités a notifié le 30 novembre 2016 un marché de travaux au groupement de sociétés EUROVIA AQUITAINE (mandataire), DUBOS TP et SDEL (cotraitants).

Le marché comprend trois tranches : une tranche ferme concernant à Bayonne le chemin des Barthes depuis le rond-point d'Atchinette vers le giratoire des Marais ; puis à Anglet, la rue Jean-Léon Laporte jusqu'à la rue des Barthes, l'avenue de Bayonne du rond-point François Dommain (Cadran) au carrefour de la rue de l'Etang puis l'avenue de Biarritz du carrefour Saint-Jean à Aguilera, et deux tranches optionnelles pour la voie Sans Nom et rue Colas et une pour l'avenue de Bayonne entre la rue de l'Etang et le carrefour Saint Jean. Ces dernières ont été affermées afin d'assurer les fonctionnalités transport urbain et riveraines malgré une maîtrise foncière partielle. Le montant global du marché, tranche ferme et tranches optionnelles, est de 12 656 281,22 € HT.

Le présent avenant concerne deux sortes de modifications du marché.

#### **1. Intégration de nouveaux prix**

Les nouveaux prix ont trois origines :

SYNDICAT DES MOBILITES PAYS BASQUE-ADOUR

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

- Aléas techniques :
  - o Dégagement d'emprise anticipée pour opérateur de réseau ;
  - o Réalisation d'inclusions rigides au droit du giratoire des Marais pour sol insuffisamment porteur ;
  - o Substitutions de sols, modifications de réseaux, et autres aléas de chantier.
- Adaptation du projet :
  - o Réalisation de revêtements provisoire ;
  - o Reprise du giratoire des Marais dégradé ;
  - o Fourniture et mise en place de quais provisoires (déplacés sur les différentes tranches ensuite).
- Demandes de la Ville :
  - o Modification du matériel d'éclairage public pour cohérence avec matériel existant ;
  - o Modification du revêtement de certains trottoirs ;
  - o Aménagement de l'avenue de Biarritz pour les circulations douces.

### 2. Modification du montant du marché

Ces différentes modifications techniques du projet ont des impacts financiers. Le montant de la modification n°1 au marché est de 2 459 515,37 € HT (19,43 % du montant initial) en établissant le nouveau montant financier du marché à 15 115 796,59 € HT.

Après avis favorable de la commission d'appel d'offre réunie le 13 septembre, le Comité syndical est invité à :

- valider la proposition de modification du marché ci-annexée;
- autoriser le Président à sa signature.

### ADOpte A L'UNANIMITE

*Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.  
Certifié exécutoire.*

*Transmis à la Sous-Préfecture  
De Bayonne le 19 OCT. 2018  
Affiché le 19 OCT. 2018*

*Le Président,*

*Claude OLIVE*

