

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2018

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel	PONS Yves	BISAUTA Martine
BAUDRY Paul	SALDUCCI Jean-Paul	BONNAMY Eric
CHARRON Martine	THEBAUD Marie-Ange	CACHENAUT Bernard
DARRIBEROUGE Louis		CARASCO Olivier
ETCHEGARAY Jean-Pierre		CARPENTIER Vincent
ETCHEGARAY Jean-René		DAGORRET François
HACALA Germaine		FOURNIER Jean-Louis
HIRIART-URRUTY Argitxu		GONZALES Christian
HOURCADE Robert		KEHRIG COTTENÇON Chantal
IBARLUCIA Michel		LAFLAQUIERE Jean-Pierre
IRIGOYEN Jean-François		LASSERRE-DAVID Florence
JUHEL Laurent		NARBAIS-JAUREGUY Eric
LESPADE Jean-Marc		NOUSBAUM Pierre-Marie
MENDIBURU Paul		VEUNAC Jacques
OLIVE Claude		VEUNAC Michel

Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
NEYS Philippe	ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe

Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
HAYE Ghislaine	THEBAUD Marie-Ange
SOROSTE Michel	ETCHEGARAY Jean-René

Secrétaire de Séance : Paul MENDIBURU

OJ N°16 : MODIFICATION N°1 DU MARCHE TRAM'BUS 1 TRANCHE C (BIARRITZ) - LOT 1 VOIRIE – TERRASSEMENT – ECLAIRAGE

Dans le cadre du projet de Tram'Bus, le Syndicat des mobilités a notifié le 25 septembre 2017 un marché de travaux au groupement de sociétés EIFFAGE (mandataire), EXEDRA (cotraitant).

Le marché comprend une tranche concernant le terminus Javalquinto, rues Barthou et Petit, avenues Edouard VII, Reine Victoria et Reine Nathalie, avenue de la Marne, giratoire de l'Europe avenues de Lattre de Tassigny et Henri Haget. Le montant global du marché est de 7 839 741,36 € HT.

Le présent avenant concerne deux sortes de modifications du marché.

1. Intégration de nouveaux prix

Les nouveaux prix ont trois origines :

- Aléas techniques :
 - o Méthode de désamiantage et réfection provisoire ;
 - o Renforcements et modifications de réseaux, et autres aléas de chantier.
- Adaptation du projet :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

- Réalisation de revêtements provisoire sur les quais ;
- Mise en place de fourreaux supplémentaires et quais du terminus provisoire.
- Demandes de la Ville :
 - Modification du revêtement trottoirs hyper centre ;
 - Réseau éclairage public.

2. Modification du montant du marché

Ces différentes modifications techniques du projet ont des impacts financiers. Le montant de la modification n°1 au marché est de 637 511,06 € HT (8,13 % du montant initial) en établissant le nouveau montant financier du marché à 8 477 252,42 € HT.

Après avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie le 13 septembre, le Comité syndical est invité à :

- valider la proposition de modification du marché ci-annexée;
- autoriser le Président à sa signature.

ADOpte A L'UNANIMITE

*Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.
Certifié exécutoire.*

*Transmis à la Sous-Préfecture
De Bayonne le 17 OCT. 2018
Affiché le 17 OCT. 2018*

Le Président,

Claude OLIVE

