

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 15 OCTOBRE 2018

| Titulaires présents | | Excusés |
|------------------------|--------------------|--------------------------|
| ALZURI Emmanuel | PONS Yves | BISAUTA Martine |
| BAUDRY Paul | SALDUCCI Jean-Paul | BONNAMY Eric |
| CHARRON Martine | THEBAUD Marie-Ange | CACHENAUT Bernard |
| DARRIBEROUGE Louis | | CARASCO Olivier |
| ETCHEGARAY Jean-Pierre | | CARPENTIER Vincent |
| ETCHEGARAY Jean-René | | DAGORRET François |
| HACALA Germaine | | FOURNIER Jean-Louis |
| HIRIART-URRUTY Argitxu | | GONZALES Christian |
| HOURLADE Robert | | KEHRIG COTTENÇON Chantal |
| IBARLUCIA Michel | | LAFLAQUIERE Jean-Pierre |
| IRIGOYEN Jean-François | | LASSERRE-DAVID Florence |
| JUHEL Laurent | | NARBAIS-JAUREGUY Eric |
| LESPADE Jean-Marc | | NOUSBAUM Pierre-Marie |
| MENDIBURU Paul | | VEUNAC Jacques |
| OLIVE Claude | | VEUNAC Michel |

Suppléants présents mandatés par des titulaires

| Titulaires excusés | Suppléants désignés |
|--------------------|----------------------------|
| NEYS Philippe | ESCAPIL-INCHAUSPE Philippe |

Procurations de titulaires excusés à des titulaires

| Titulaires excusés | Titulaires désignés |
|--------------------|----------------------|
| HAYE Ghislaine | THEBAUD Marie-Ange |
| SOROSTE Michel | ETCHEGARAY Jean-René |

Secrétaire de Séance : Paul MENDIBURU

**OJ N° 15 : MODIFICATION N°1 DU MARCHE TRAM'BUS 1 TRANCHE B (BAYONNE NORD et SUD) - LOT 1
VOIRIE – TERRASSEMENT – ECLAIRAGE**

Dans le cadre du projet de Tram'Bus, le Syndicat des mobilités a notifié le 26 décembre 2016 un marché de travaux au groupement de sociétés COLAS SUD OUEST (Mandataire), SO.BA.MA.T et ETPM (Cotraitants).

Le marché comprend deux tranches : une tranche ferme concernant le terminus et P+R de Navarre depuis le rond-point du Seignanx, puis allée Breuer, l'avenue de Mounédé, chemin de Hamboum, avenue Docteur Delay puis passage de la Féria, boulevard du BAB des allées Marins au chemin de Sabalce, tunnel de Sabalce et avenue de la Légion Tchèque, et d'une tranche optionnelle pour le chemin de Sabalce entre le tunnel et l'avenue de la Légion Tchèque. Cette dernière a été affermie afin d'assurer les fonctionnalités transport urbain et riveraines malgré l'impossibilité de créer un nouveau passage à niveau. Le montant global du marché, tranche ferme et tranche optionnelle, est de 9 525 613,05 € HT.

Le présent avenant concerne deux sortes de modifications du marché.

1. Intégration de nouveaux prix

Les nouveaux prix ont trois origines :

SYNDICAT DES MOBILITES PAYS BASQUE-ADOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

- Aléas techniques :
 - o Cloutage du parking relais pour défaut de portance ;
 - o Substitutions de sols, modifications de réseaux, et autres aléas de chantier.
- Adaptation du projet :
 - o Réalisation de revêtements provisoire sur les quais ;
 - o Mise en place de fourreaux supplémentaires.
- Demandes de la Ville :
 - o Libération chantier pour réalisation riveraine ;
 - o Inversion du sens unique Bd du BAB.

2. Modification du montant du marché

Ces différentes modifications techniques du projet ont des impacts financiers. Le montant de la modification n°1 au marché est de 692 581,55 € HT (7,27 % du montant initial) en établissant le nouveau montant financier du marché à 10 218 194,60 € HT.

Après avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie le 13 septembre, le Comité syndical est invité à :

- valider la proposition de modification du marché ci-annexée;
- autoriser le Président à sa signature.

ADOpte A L'UNANIMITE

*Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.
Certifié exécutoire.*

*Transmis à la Sous-Préfecture
De Bayonne le19 OCT. 2018...
Affiché le19 OCT. 2018*

Le Président,

Claude OLIVE

