

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 21 JUIN 2018

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel	HOURCADE Robert	CACHENAUT Bernard
BISAUTA Martine	KEHRIG COTTENÇON Chantal	CARPENTIER Vincent
BONNAMY Eric	LAFLAQUIERE Jean-Pierre	FOURNIER Jean-Louis
CHARRON Martine	LESPADE Jean-Marc	IRIGOYEN Jean-François
DAGORRET François	NARBAIS-JAUREGUY Eric (jusqu'au rapport n°17)	JUHEL Laurent
DARRIBEROUGE Louis	NEYS Philippe	VEUNAC Michel
ETCHEGARAY Jean-Pierre	NOUSBAUM Pierre-Marie	
ETCHEGARAY Jean-René	OLIVE Claude	
GONZALES Christian	PONS Yves	
HACALA Germaine	SALDUCCI Jean-Paul	
HIRIART-URRUTY Argitxu		

### Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
IBARLUCIA Michel	FOURQUET Guillaume
LASSERRE-DAVID Florence	GOURGUES Jean-Paul
MENDIBURU Paul	BETBEDER Lucien (jusqu'au rapport n°20)
VEUNAC Jacques	DUFAU Daniel

### Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
BAUDRY Paul	OLIVE Claude
CARASCO Olivier	ETCHEGARAY Jean-René
SOROSTE Michel	SALDUCCI Jean-Paul
THEBAUD Marie-Ange	BISAUTA Martine

**Secrétaire de Séance :** Eric BONNAMY

### **OJ N°20 : LANCEMENT D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PRÉPARATOIRES RIVE GAUCHE A BAYONNE.**

L'ensemble des aménagements de la ligne 1 du Tram'Bus fait l'objet d'un découpage en plusieurs tranches de travaux. La dernière partie, correspondant au secteur « rive gauche » (section comprise entre le pont St Esprit et la sous-préfecture) à Bayonne, doit être lancée très prochainement.

En effet, pour garantir le planning général de l'opération et permettre une livraison avant l'été 2019, il est nécessaire de démarrer ces prestations de la rive gauche au plus tard à l'automne 2018.

Des sondages préalables réalisés sur l'ensemble des chaussées existantes ont indiqués la présence d'amiante sur une partie de l'avenue du Maréchal Leclerc. Des travaux de désamiantage sont donc impératifs avant de pouvoir démarrer les aménagements dans cette zone.

Pour respecter les contraintes imposées par la législation en cas désamiantage, il va être nécessaire d'interrompre toute circulation sur l'avenue du Maréchal Leclerc le temps des travaux. Aussi, la maîtrise d'œuvre du projet prévoit le basculement de la circulation générale et des bus sur la rue Bernède qui deviendra circulaire à double sens.

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Au regard des contraintes de planning, il est envisagé de réaliser le désamiantage et les modifications nécessaires au basculement de la circulation dès la mi-août 2018.

Vu ces éléments de planification et la spécificité des travaux de désamiantage, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour propose de lancer une consultation préalable dissociée de la tranche de travaux « rive gauche ». Le coût prévisionnel du désamiantage et de l'ensemble des travaux préparatoires nécessaires aux modifications de circulation a été estimé par la maîtrise d'œuvre EGIS à la somme de 550.000 €HT.

Vu le montant prévisionnel desdits travaux, il est proposé de lancer cette consultation selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le Comité Syndical est invité à lancer cette consultation, à l'engager sur les crédits correspondants et à autoriser le Président à signer tout document y afférant.

### ADOpte A L'UNANIMITE

---

*Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.*

*Certifié exécutoire.*

*Transmis à la Sous-Préfecture*

*De Bayonne le ...2.2. JUIN 2018 ....*

*Affiché le ...2.2. JUIN 2018*

*Le Président,*

*Claude OLIVE*

---

