

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 5 JUIN 2019

Titulaires présents		Excusés
ALZURI Emmanuel	HIRIART-URRUTY Argitxu	CARPENTIER Vincent
BAUDRY Paul	HOURCADE Robert	CHARRON Martine
BONNAMY Eric	IRIGOYEN Jean-François	FOURNIER Jean-Louis
CACHENAUT Bernard (à partir du rapport n°10)	KEHRIG COTTENÇON Chantal	HAYE Ghislaine
CARASCO Olivier	LAFLAQUIERE Jean-Pierre	IBARLUCIA Michel
DAGORRET François (à partir du rapport n°9)	LESPADE Jean-Marc	NOUSBAUM Pierre-Marie
DARRIBEROUGE Louis	MENDIBURU Paul	VEUNAC Michel
ETCHEGARAY Jean-Pierre	NEYS Philippe	
ETCHEGARAY Jean-René (jusqu'au rapport n°10)	OLIVE Claude	
FONTAINE Arnaud	PONS Yves	
GONZALES Christian	SALDUCCI Jean-Paul	
HACALA Germaine	THEBAUD Marie-Ange	

Suppléants présents mandatés par des titulaires

Titulaires excusés	Suppléants désignés
LASSERRE-DAVID Florence	GOURGUES Jean-Paul

Procurations de titulaires excusés à des titulaires

Titulaires excusés	Titulaires désignés
BISAUTA Martine	THEBAUD Marie-Ange
JUHEL Laurent	MENDIBURU Paul
SOROSTE Michel	ETCHEGARAY Jean-René (jusqu'au rapport n°10)
VEUNAC Jacques	OLIVE Claude

Secrétaire de séance : Paul MENDIBURU

OJ N°17 : PROJET TRAM'BUS – LANCEMENT D'UN MARCHÉ TRAVAUX « VOIE SANS NOM » A ANGLET

Dans le cadre du projet de déploiement du Tram'Bus, les travaux de la ligne 1 permettant la liaison Est/Ouest entre Bayonne et Biarritz, ont commencé en mars 2017 et vont s'achever à l'été 2019.

Au regard de la quantité de prestations à réaliser, l'ensemble des travaux a été découpé en lots (infrastructures, espaces verts, signalisation lumineuse) et en tranches, par secteur géographique.

Les travaux d'infrastructures sur Anglet ont fait l'objet d'un marché « Tranche A » attribué au groupement d'entreprises représenté par le mandataire EUROVIA Sud-Ouest.

Malgré l'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique obtenu en juin 2018 au titre du code de l'expropriation, il s'avère que l'ensemble du foncier nécessaire au projet initial n'a pu être totalement maîtrisé avant la fin contractuelle du marché travaux, soit le 11 septembre 2019.

Au regard de ces incertitudes foncières, le marché de travaux prévoyait deux tranches optionnelles, une pour la section « rue de l'étang-St Jean » et l'autre pour « la voie sans nom ».

Dans les faits, les deux tranches optionnelles n'ont pas pu être réalisées entièrement. Des adaptations ont été réalisées pour assurer une continuité du projet au droit de ces deux secteurs.

Aujourd'hui, il paraît pertinent de lancer une nouvelle consultation de travaux pour réaliser les aménagements initialement prévus au droit de la voie sans nom. En effet, une récente décision du juge de l'expropriation permet prendre possession du site afin de démarrer les travaux.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Sur la base de ces éléments, l'ensemble des investigations, sondages et études va pouvoir être engagé avant l'été pour permettre un démarrage effectif de travaux à partir de septembre 2019 au plus tôt pour une durée prévisionnelle de trois mois environ.

Le montant prévisionnel desdits travaux restant inférieur à 600.000 €HT, il est donc proposé que le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour, en sa qualité d'entité adjudicatrice, lance cette consultation en procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article R2123 du code de la commande publique.

Le Comité Syndical est invité à lancer cette consultation, à l'engager sur les crédits correspondants et à autoriser le Président à signer tout document y afférant.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus, et le présent extrait certifié conforme au registre.

Certifié exécutoire.

Transmis à la Sous-Préfecture

De Bayonne le ... 07 JUIN 2019 ...

Affiché le ... 07 JUIN 2019

Le Président,



Claude OLIVE

